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wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Termomodernizacj¢ budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Powstancow 3 w
Jaworzynie Slgskiej.

W postepowaniu powyzszym ztozono zapytanie do SIWZ , na ktére udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do tresci SIWZ:

., Dlaczego Zamawiajqcy nie przedluzyl terminu realizacji zadania o czas, jaki uptyngl
od pierwszego ogloszenia o przetargu do ostatniego terminu 09.03.2018r.?

Pragniemy zauwazy¢, iz zakres robot nie ulegl zmianie. Czas jaki zostanie na
wykonanie zadania, przyjmujgc wybranie Wykonawcy i przekazanie placu budowy okolo
01.04.2018r. to 2,5 miesigca — 60 dni roboczych.

Biorgc pod uwage czas, jaki jest niezbedny na produkcje stolarki okiennej i dostawg
urzqdzenh wentylacyjnych (min. 6 tygodni) oraz niesprzyjajgcq pore roku, w kidrej przyjdzie
realizowaé zadanie i ryzyko przestojéw z uwagi na technologie robdt, prosimy o zmiang
terminu realizacji umowy. Realny niezbedny czas, to min. 4 miesigce od podpisania umowy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze termin wykonania przedmiotu umowy jest uzalezniony od
terminu nalozonego w ramach umowy o dofinansowanie jaka Gmina podpisala z
instytucja poSredniczacg.

Zamawiajacy informuje, Ze termin wykonania zadania z Wykonawcg zostal przedluzony
do 15.10.2018r. Stosowne zmiany SIWZ oraz ogloszenia zostana zamieszczone na stronie
Zamawiajgcego i biuletynie zaméwien publicznych w dniu dzisiejszym.

Otrzymuja:
1. Firma skladajaca zapytanie
2. Na stronie www.jaworzyna.net FARTEE
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