RADA MIEJSKA
w Jaworzynie Slaskie]

PROTOKOL NR 2/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej
w dniu 21.02.2019 r.

Obecni radni na posiedzeniu komisji:

Przewodniczacy Komisji: Wiestaw Dybet

Wiceprzewodniczacy Komisji: Wojciech Syntyrz .
Czlonkowie Komisji: Barbara Chromy, Adriana Kotéw-Jedras, Wojciech Syntyrz, Mariusz
Wiegcek

W posiedzeniu wziat udziat:

Marek Zawisza — Zastepca Burmistrza Jaworzyny Slaskiej

Porzadek obrad:
1. Kontrola realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa - rewitalizacja targowiska
w Jaworzynie Slaskiej”.
2. Sprawy réine.

Ad. 1. Kontrola realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa - rewitalizacja targowiska
w Jaworzynie Slaskiej”.

Czlonkowie komisji wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu otrzymali informacj¢ pisemna
dot. realizacji inwestycji ,,Przebudowa - rewitalizacja targowiska w Jaworzynie Slaskiej”.
Nastepnie cztonkowie komisji podjeli czynnoséci kontrolne w trakcie, ktérych zapoznali sie
i przeanalizowali dokumentacje dot. realizacji ww. inwestycji. Wyjasnien w tym zakresie
udzielal Zast¢pca Burmistrza.

W trakcie czynnosci kontrolnych stwierdzono m.in., Ze na realizacje inwestycji ogloszono
przetarg nieograniczony w dniu 15.01.2018 r. Wg kosztoryséw inwestorskich wartos$é
szacunkowa inwestycji wyn. 465 067,91 zt brutto. Otwarcie ofert nastapito dnia 31.01.2018
1. Zlozono 3 oferty, z ktérych jedna nie spelniala kryteri6w okreslonych w SIWZ, wobec
czego zostala odrzucona. Pozostale oferty przekraczaly warto$¢ szacunkowsg okreslong
w SIWZ. Wybrano najkorzystniejsza ofert¢, ztozona na kwote 492 100,23 zl, ktéra uzyskala
100 pkt w postgpowaniu przetargowym. Aby zrealizowaé inwestycje i podpisaé umowe
z wykonawcy, zwigkszono Srodki finansowe na zadaniu o kwote 27 033,00 zi. Umowe
z wykonawcg podpisano dnia 01.03.2018 r. Termin realizacji ustalono na dzier 31.07.2018 r.
Realizacja inwestycji przebiegla z drobnymi problemami. Wykonawca zglosit problem dot.
braku dostgpnosci na rynku i mozliwosci zaméwienia w terminie realizacji rob6t materiatu,
tj. ogrodzenia z paneli. Wykonawca zaproponowat inne ogrodzenie z paneli o réwnowaznych
parametrach i spelniajagce wymagania. Zmiana nie pociagala za sobg wplywu finansowego.
Pojawil si¢ ponadto problem dot. zapewnienia dojazdu do sasiedniej nieruchomosci,
w zwigzku z czym przesunigto czg$é projektowanego ogrodzenia. Przesuniecie ogrodzenia
stanowito zmiang nieistotna do projektu budowlanego i miescilo si¢ w granicach opracowania
projektu. Zmiana nie miata wptywu na zakres rzeczowy i finansowy projektu.

Odbioru wykonanych prac dokonano na podstawie protokotu koficowego z dnia 09.08.2018 r.

Koszt inwestycji:
1) roboty budowlane — 492 100,23 z} brutto
2) nadzér inwestorski - 6 765,00 brutto



3) dokumentacja projektowa — 7 995,00 brutto
4) zajecie pasa drogowego drogi powiatowej i umieszczenie przylacza kanalizacji
deszczowej 1 przylgcza wody — 1 075,76 zt brutto.
Razem koszty inwestycji: 507 935,99 zl brutto.

Zadanie bylo dofinansowane z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020,
w kwocie 295922,00 zl brutto (63,63 % calosci inwestycji). Dofinansowanie gmina
otrzymata dopiero na poczatku tego roku. Realizujgc inwestycj¢ musiata zatem pokry¢ calos¢
kosztow, stad przesuniecia, ktorych dokonano w budzecie na ostatniej sesji w poprzednim
roku.

Zastepca Burmistrza poinformowal ponadto, ze przy okazji realizacji tej inwestycji, ale juz
poza tym zadaniem, tzn. z innych $rodkéw, wykonano chodnik, zjazd do domu przy
ul. 1-go Maja oraz odwodnienie.

Whioski:

Komisja stwierdzita, ze inwestycja zostala zrealizowana zgodnie z umowg. Pojawily si¢
drobne problemy w trakcie realizacji, ale nie zahamowaly one inwestycji, tzn. nie przesunely
terminu zakonczenia inwestycji, jak i nie mialy réwniez wplywu na koszty. Wobec zlozenia
w przetargu ofert przekraczajgcych kwotg z kosztorysu inwestorskiego, zdecydowano sig
zwiekszy¢ wydatki na zadanie o 27 033,00 zl, aby nie uniewaznia¢ przetargu i zrealizowac
inwestycje.

Ad. 2. Sprawy rézne.

Czlonkowie Komisji ustalili termin naste¢pnej kontroli na dzien 22.03.2019 r. na godz. 13:45.
Kontrola bedzie dot. realizacji inwestycji pn. ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej w Gminie Jaworzyna Slaska — Remiza w Bolestawicach”.

Przewodniczacy Komisji
Wies&\t}i_};bel

Na tym posiedzenie zakonczono - godz. 15:40.
Protokolowata:

Edyta Borowska

Insp. ds. obstugi Rady Miejskiej



