RADA MIEJS KA
w Jaworzynie Slaskiej
PROTOKOL NR 2/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej
w dniu 25.02.2020 r.

Obecni czlonkowie komisji:

Przewodniczacy Komisji: Wieslaw Dybel
Wiceprzewodniczacy Komisji: Wojciech Syntyrz
Czlonkowie Komisji: Barbara Chromy, Mariusz Wigcek.
Nieobecni cztonkowie komisji: Adriana Kotow-Jedras
Na posiedzenie spdznit si¢ radny Wojciech Syntyrz.

W posiedzeniu wzial udzial: ’
Marek Zawisza — Zastepca Burmistrza Jaworzyny Slaskiej

Porzadek obrad:
Kontrola realizacji inwestycji pn. , Inwestycje ograniczajgce indywidualny transport w Gminie
Jaworzyna Slaska poprzez budowe Park&Ride” (Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej).

Czlonkowie Komisji zapoznali si¢ z dokumentacja (techniczna, przetargowa, finansowa) dot.
inwestycji pn. ., Inwestycje ograniczajgce indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Slgska
poprzez budowe Park&Ride”, realizowang przez Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej przy
dofinansowaniu $rodkéw zewnetrznych z: O$ Priorytetowa nr 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna™
Dziatanie nr 3.4 ,,Wdrazanie strategii niskoemisyjnych™ Poddzialanie nr 3.4.4 ,,Wdrazanie strategii
niskoemisyjnych — ZIT AW” Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Dolnoslaskiego
2014-2020.

W oparciu o wyjasnienia Zastgpcy Burmistrza oraz przedlozong dokumentacje¢ komisja ustalita, co
nastepuje:

Procedura postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego rozpoczela si¢ dnia 28 grudnia
2017 r. — do Burmistrza wplynal wniosek o rozpoczgcie postgpowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na zadanie pn. ,,Inwestycje ograniczajgce indywidualny transport w
Gminie Jaworzyna Slgska poprzez budowe Park&Ride”. Cz¢s¢é 1. Rozbudowa drogi gminnej nr
111241D ul. Powstaricéw w Jaworzynie Slgskiej; Cze$¢ 2. Remont i modernizacja placu przy ul.
Powstaricow w Jaworzynie jlqskiej). Zakres prac do wykonania zostal okreslony w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ). Na realizacj¢ zadania gmina zaplanowala $rodki w
budzecie w wys.: czg$¢ 1 — 854.127,78 zl, czgs¢ 2 — 313.081,53 zb Termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia wyznaczono na dzien 31 sierpnia 2018 r. Dnia 28 grudnia 2017 r. Burmistrz wydat
zarzadzenie w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania i oglosil
przetarg nieograniczony. Termin skladania ofert wyznaczono na dzien 15 stycznia 2018 r. Oferty
mozna bylo sklada¢ na jedno lub dwa zadania (czg¢sci). W przetargu wziely udzial trzy firmy: BUD-
BRUK Pastuchéw — oferta na czesé 1 i 2, MAT-BRUK Swidnica — oferta na cze$é 1 i 2 oraz BUD-
ZIEM Przenno — oferta na czg$c 1, oferta na cze$¢ 2. Po otwarciu ofert stwierdzono, ze dwie firmy
nie dostarczyly wszystkich dokumentow, w zwigzku z czym poproszono wykonawcoéw o
uzupelnienie dokumentacji. Wobec niedopelnienia tego, odrzucono oferty: firmy BUD-BRUK na
czes¢ 1 oraz firmy MAT-BRUK na cze$é¢ 2. W dalszym postepowaniu podjeto decyzje o
nierozpisywaniu kolejnego przetargu i zaakceptowaniu pozostalych ofert. Wybrano oferte firmy
MAT-BRUK na czgs¢ 1 (kwota oferty — 715.500,00 z1) oraz firmy BUD-BRUK na czesé 2 (kwota
oferty —451.504.05 z1). Ponadto podj¢to decyzje o przesunieciu srodkow — zaoszczedzona kwote na



czesci 1 przesunigto na uzupehnienie brakujacych srodkow na czescei 2 oraz dodatkowo zwiekszono
srodki na czesci 2 o niewielka kwote (zgode wyrazila na sesji Rada Miejska). Dnia 14 marca 2018 r.
podpisano umowy z wykonawcami. Nastgpnie w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. z ktorym umowe podpisano dnia
20.03.2018 r.

Odnosnie realizacji ww. zadania stwierdzono, ze termin realizacji w przypadku czesci 1 zostal
przesuniety na dzien 31.10.2018 r., ze wzgledu na prace zwigzane z wymiang kanalizacji deszczowej
na ul. Powstancow. Termin realizacji czeséci 2 zostal dochowany. Ponadto dokupiono wiate na rowery
oraz zostaly zainstalowane czujniki do zliczana pojazdow korzystajacych z parkingdw — realizacja
wymogow zawartych we wniosku. Koszty w trakcie realizacji zadan nie ulegly zmianie. Zakonczenie
inwestycji inspektor budowlany zgtlosil dnia 24.01.2019 1.

Odnosnie dofinansowania stwierdzono, ze $rodki zewnetrzne byly przeznaczone w sumie na trzy
zadania, tj. dwa parkingi oraz Sciezke rowerowa. Wydatki i dofinansowanie przedstawialy sie
nastepujaco:

Zadanie Wydatki calkowite Dofinansowanie
Park & Bike ul. Powstancow (przy urzedzie) 772 443,85 614 119,05
Park & Ride | 637 573,10 495 990,51
Sciezka rowerowa 1213 889,17 1 026 055,54
Razem 2 623 906,12 2136 165,10

Srodki wlasne gminy przeznaczone na poszczegélne czesci realizowane w ramach zadania pn.
.Inwestycje ograniczajace indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Slaska poprzez budowe
Park&Ride™ ksztaltowaly sie nastgpujaco:

1) czgs¢ 1 —314.772,00 zt

2) czgsc 2-231.310,94 zi
Podsumowujac kontrole Komisja nie stwierdzila zadnych nieprawidlowosci w realizacji zadania.
Prace zostaly zrealizowane zgodnie z umowami i w ustalonych terminach. Srodki byly wydatkowane
zgodnie z podpisanymi umowami i nie ulegly zwigkszeniu w trakcie realizacji.

Na tym posiedzenie zakonczono — godz. 15:45.
Protokolowata:

Edyta Borowska

Insp. ds. obslugi Rady Miejskie;j

Przewodniczacy Komisji
Wiestaw Dybel



